甲賀広域行政組合衛生センター第2施設基幹的設備改良工事　ごみ投入扉更新工事工程表（計画）

項目	8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月
ごみ投入扉1、2 受入停止期間		8/31（木）～10/1（日）		
ごみ投入扉4、5 受入停止期間			10/2（月）～10/22（日）	
ごみ投入扉3、4 受入停止期間			10/23（月）～11/19（日）	

11/20（月）以降 通常運用開始