
ごみ投入扉更新及び屋根工事（カバー工法）

ごみ投入扉１更新完了 ごみ投入扉２更新完了

プラットホーム屋根更新完了 工場棟南側大屋根更新準備（足場設置）

甲賀広域行政組合衛生センター第２施設基幹的設備改良工事　[R5年9月] 工事進捗状況報告


