
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R25 R26 R27 R28 R29 R30
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・アセス・基本設計等
事業者選定
焼却施設工事 ★供用開始
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・アセス・基本設計等
事業者選定
焼却施設工事 ★供用開始
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・アセス・基本設計等
事業者選定
焼却施設工事 ★供用開始
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・アセス・基本設計等
事業者選定
焼却施設工事 ★供用開始
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
サウンディング調査(必要に応じて)
事業スキームの検討
※事業スキームにより変わる
焼却施設工事 ★供用開始
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本設計等
事業者選定
大規模修繕工事
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・基本設計等
中継施設工事
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・基本設計等
中継施設工事
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・基本設計等
中継施設工事
解体撤去工事
基本構想・候補地選定
広域化ブロック協議・決定
広域基本構想・候補地選定
地域計画
基本計画・アセス・基本設計等
事業者選定
焼却施設工事（広域） ★供用開始
中継施設工事 焼却炉試運転に合わせて供用開始
解体撤去工事

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R25 R26 R27 R28 R29 R30

延命化期間：15年

ケース4

ケース5

ケース6

ケース7

ケース8

※協議調整、用地条件等の諸状況によりスケジュールは変わる可能性がある。

【長寿命化】
（管内処理）

【民間委託】
（管外処理）

【民間による処理】
（広域処理）

【自治体委託】
（管外処理）

【他市町と広域処理】
（広域処理）

年度

整備スケジュール

R24

R6 R24

ケース3

【敷地外更新】
（管内処理）

【敷地内更新】
（管内処理）

※敷地内空地に建替え

【敷地内更新】
（管内処理）

※解体跡地に建替え

【公民連携】
（管内処理）

ケース2-c

【敷地内更新】
（管内処理）

※現施設の建屋を利用、
機器を入替

年度
R6

ケース1

ケース2-a

ケース2-b

長寿命化期間

自治体委託処理

外部委託処理

外部委託処理

外部委託処理

外部委託処理

【資料3】


