
■ 審議スケジュールと検討課題（候補地選定を必要としない場合：外部処理） 資料６－①
年度

月

1 ごみ処理の状況と課題の整理

ごみ処理状況の把握

現状の課題

2 ごみ処理技術の動向

3 施設整備手法の検討

基本方針

ごみ量、ごみ質の検証

処理技術の適用性の検討

施設整備案の作成

施設整備案の評価

4 施設整備基本構想

施設整備スケジュール

事業手法

財政計画

生活環境影響調査項目の検討 一般的な条件で整理

環境計画及びエネルギー利用の検討

事業の実施方針の検討

中継施設の検討

貯留搬出方法の検討

搬出ルートの検討

5 パブリックコメント

6 報告書とりまとめ、納品

2024年度（令和６年度） 2025年度（令和７年度） 2026年度（令和８年度）
備考7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

①

1 2 3
作業項目

Ⅰ　基本構想策定等支援業務

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

③ ④委員会 ② ⑤ ⑥

委員会主要議題案

第１回　諮問、全体スケジュール、検討課題

第２回　計画条件、ごみ処理の技術動向、ごみ処理の課題
　　　　施設規模等
第３回　施設整備評価（案）、中継施設の検討
第４回　施設整備評価、基本構想（案）

第５回　貯留搬出方法、搬出ルートの検討
　　　　基本構想（案）
第６回　答申案



■ 審議スケジュールと検討課題（建設候補地の選定を行う場合） 資料６－②
年度

月

1 ごみ処理の状況と課題の整理

ごみ処理状況の把握

現状の課題

2 ごみ処理技術の動向

3 施設整備手法の検討

基本方針

ごみ量、ごみ質の検証

処理技術の適用性の検討

施設整備案の作成

施設整備案の評価

4 施設整備基本構想

施設整備スケジュール

事業手法

財政計画

生活環境影響調査項目の検討 一般的な条件で整理

環境計画及びエネルギー利用の検討

事業の実施方針の検討

5 （必要に応じ）パブリックコメント

6 報告書とりまとめ、納品

1 前提条件の抽出

2 新ごみ処理施設の建設候補地の選定

3 候補地選定状況の周知

2024年度（令和６年度） 2025年度（令和７年度） 2026年度（令和８年度）
備考7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

①

1 2 3
作業項目

Ⅰ　基本構想策定等支援業務

Ⅱ　新ごみ処理施設候補地選定業務

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

住民説明会

⑦④委員会 ② ③

⑤

⑧⑤ ⑥

委員会主要議題案

第１回　諮問、全体スケジュール、検討課題
第２回　計画条件、ごみ処理の技術動向、ごみ処理の課題
　　　　施設規模等
第３回　施設整備評価（案）
第４回　施設整備評価、基本構想（案）、候補地選定の流れ、
　　　　除外・整備可能地域の決め方

第５回　整備可能地域の報告、一次評価項目と基準・点数
第６回　一次評価の報告、二次評価項目と基準・点数
第７回　二次評価の報告、最終候補地の提示（3案程度）
第８回　総合評価の報告、答申案

④② ③①


