

■ 審議スケジュールと検討課題(候補地選定を必要としない場合:外部処理)

資料6-①

作業項目	年度 月	2024年度（令和6年度）												2025年度（令和7年度）												2026年度（令和8年度）												備考	
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
I 基本構想策定等支援業務																																							
1 ごみ処理の状況と課題の整理																																							
ごみ処理状況の把握																																							
現状の課題																																							
2 ごみ処理技術の動向																																							
3 施設整備手法の検討																																							
基本方針																																							
ごみ量、ごみ質の検証																																							
処理技術の適用性の検討																																							
施設整備案の作成																																							
施設整備案の評価																																							
4 施設整備基本構想																																							
施設整備スケジュール																																							
事業手法																																							
財政計画																																							
生活環境影響調査項目の検討																																							
環境計画及びエネルギー利用の検討																																							
事業の実施方針の検討																																							
中継施設の検討																																							
貯留搬出方法の検討																																							
搬出ルート of 検討																																							
5 パブリックコメント																																							
6 報告書とりまとめ、納品																																							
委員会																																							
委員会主要議題案																																							

■ 審議スケジュールと検討課題(建設候補地の選定を行う場合)

資料 6 - ②

[illegible]